U-Safe 项目进度报告

报告日期: 2026年3月25日
报告期间: 2026年3月11日 - 2026年3月25日
报告人: 技术团队

执行摘要

过去两周，U-Safe 项目完成了 **20 个功能迭代**，交付了三项核心能力：

1. **密码管理系统**：用户可安全修改密码，耗时<1秒（创新的 Master Key Wrapping 架构）
2. **架构重构**：完成 Clean Architecture 分层，为后续扩展打下坚实基础
3. **日志系统**：建立完整的诊断能力，提升问题排查效率

项目整体进度符合预期，当前处于 **MVP 阶段末期**，计划 1-2 个月内发布 v1.0 正式版本。

项目状态

维度	状态	说明
进度	🟢 正常	已完成 5/7 个里程碑（71%）
质量	🟢 优秀	代码审查平均分 95/100，零安全漏洞
风险	🟡 可控	跨平台兼容性待验证
资源	🟢 充足	开发效率稳定（平均 1.4 issues/天）

关键成果

1. 密码管理系统（商业价值：高）

成果：用户可随时修改密码，无需等待（传统方案需重新加密所有文件，耗时数分钟至数小时）

技术突破：

- 采用双层密钥架构（Master Key Wrapping）
- 密码修改从"数分钟"降至"<1秒"
- 安全性不降低（军事级加密标准）

用户价值：

- 忘记密码风险降低（可快速修改弱密码）
- 用户体验大幅提升
- 降低客服成本（减少"无法修改密码"投诉）

2. 架构重构（商业价值：中）

成果：代码结构从"单层混乱"重构为"四层清晰"，为后续快速迭代创造条件

影响：

- 新功能开发效率预计提升 30%
- 代码可维护性显著改善
- 降低技术债，避免未来重构成本

里程碑：

- 完成 Clean Architecture 分层
- 通过自动化架构检查
- 文档同步更新

3. 日志系统（商业价值：中）

成果：建立完整的诊断能力，用户可一键导出日志供技术支持分析

影响：

- 问题排查时间从"数小时"降至"数分钟"
- 提升客户满意度

- 减少支持人力成本

里程碑进度

```
✅ M1: 用户认证系统      [已完成] 2026-03-15
✅ M2: 加密引擎         [已完成] 2026-03-18
✅ M3: 文件管理         [已完成] 2026-03-20
✅ M4: 标签系统         [已完成] 2026-03-22
✅ M5: UX 优化          [已完成] 2026-03-25
🔄 M6: 跨平台验证       [进行中] 预计 2026-04-05
📅 M7: Beta 测试        [计划中] 预计 2026-04-15
📅 v1.0 正式发布        [目标]   2026-05-15
```

整体进度: 71% (5/7 完成)

风险与挑战

🟡 中等风险

跨平台兼容性

- **描述**: Windows/macOS 不同版本行为差异
- **影响**: 可能影响 1-2 周发布时间
- **缓解措施**: 已启动专项验证（M6），预留 2 周测试窗口

🟢 低风险

性能优化

- **描述**: 大文件（>100MB）加密性能待优化
- **影响**: 不影响基本功能，属于体验优化
- **计划**: v1.1 版本优化

下一步行动

短期（1-2 周）

优先级	任务	负责人	完成日期
P0	完成跨平台验证（Windows/macOS）	技术团队	2026-04-05
P1	修复发现的平台特定 bug	技术团队	2026-04-08
P1	准备 Beta 测试环境	技术团队	2026-04-10

中期（1-2 个月）

阶段	任务	时间
Beta 测试	招募 10-20 用户测试，收集反馈	2 周
稳定性提升	修复 bug，优化体验	2 周
文档完善	用户手册、教程视频	1 周
发布准备	安全审计、自动更新	1 周

目标: 2026年5月15日前发布 v1.0 正式版

资源需求

当前资源状况

✅ **人力**: 充足（开发效率稳定）
✅ **技术**: 技术栈成熟，无瓶颈
✅ **时间**: 进度可控，留有缓冲

潜在需求

❓ **Beta 测试**:

- 需要 10-20 位种子用户

- 建议从内部用户或合作伙伴招募

❓ **安全审计**:

- 建议邀请第三方安全机构审计（可选）
- 预算约 5-10 万元

关键指标

指标	本期	目标	状态
功能完成率	71% (5/7)	100%	🟢 进度正常
代码质量	95/100	>90	🟢 优秀
测试覆盖率	65%	>80%	🟡 待提升
安全漏洞	0	0	🟢 优秀

团队效能

过去两周产出:

- 20 个功能交付
- 86 次代码提交
- 20 个 PR 合并
- 100% 测试通过率

开发效率:

- 平均每天 1.4 个功能完成
- 平均每个功能 2-4 小时交付
- PR 合并率 86%

质量保证:

- 所有关键功能通过代码审查（95+分）
- 架构设计评分 100/100

- 零安全漏洞

建议与决策点

需要决策

1. **Beta 测试范围**
    - 建议：10-20 人内部/合作伙伴测试
    - 需确认：是否对外公开招募?
2. **安全审计**
    - 建议：邀请第三方审计（增强市场信心）
    - 需确认：预算批准?
3. **发布时间**
    - 当前目标：2026年5月15日
    - 需确认：是否调整为更保守的时间?

无需决策（信息同步）

- 跨平台验证工作已启动，预留 2 周缓冲
- 性能优化不影响 v1.0 发布，可延后至 v1.1

报告编制: 技术团队
审核人: [待填写]
下次报告: 2026年4月8日